

## Cronograma do Projeto - Gráfico de Gantt

Período do Projeto: 01/11/2024 a 22/11/2024

ID	Tarefa	Responsável	Início	Término	Status
1	Configuração do Repo e Ambiente	Davi	01/11	02/11	Concluído
2	Planejamento e EAP	Nickolas	01/11	03/11	Concluído
3	Diagramas e Casos de Uso	Gabriel	03/11	08/11	Concluído
4	Integração API ExchangeRate	João/Davi	04/11	10/11	Concluído
5	Desenvolvimento Tela Home	João	05/11	12/11	Concluído
6	Implementação Storage (Histórico)	Davi	12/11	15/11	Concluído
7	Implementação Gráficos	João	15/11	19/11	Concluído
8	Testes Finais e Ajustes	Equipe	20/11	21/11	Concluído
9	Montagem Apresentação Final	Nickolas	18/11	22/11	Concluído