

| ID | Tarefa                            | Responsavel | Inicio | Termino | Status    |
|----|-----------------------------------|-------------|--------|---------|-----------|
| 1  | Configuração do Repo e Ambiente   | Davi        | 01/11  | 02/11   | Concluído |
| 2  | Planejamento e EAP                | Nickolas    | 01/11  | 03/11   | Concluído |
| 3  | Diagramas e Casos de Uso          | Gabriel     | 03/11  | 08/11   | Concluído |
| 4  | Integração API ExchangeRate       | João/Davi   | 04/11  | 10/11   | Concluído |
| 5  | Desenvolvimento Tela Home         | João        | 05/11  | 12/11   | Concluído |
| 6  | Implementação Storage (Histórico) | Davi        | 12/11  | 15/11   | Concluído |
| 7  | Implementação Gráficos            | João        | 15/11  | 19/11   | Concluído |
| 8  | Testes Finais e Ajustes           | Equipe      | 20/11  | 21/11   | Concluído |
| 9  | Montagem Apresentação Final       | Nickolas    | 18/11  | 22/11   | Concluído |

