

## Planilha de Custos do Projeto

Total de Horas	Custo Total	Custo Médio/Hora
<b>155h</b>	<b>R\$ 4.775,00</b>	<b>R\$ 30,81</b>

Categoria	Profissional	Horas	Valor/Hora	Subtotal
Desenvolvedor	Davi	60h	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00
Desenvolvedor	João	60h	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00
Scrum Master	Nickolas	20h	R\$ 40,00	R\$ 800,00
Documentação	Gabriel	15h	R\$ 25,00	R\$ 375,00
Infraestrutura	GitHub Student / API Free Tier	0h	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>155h</b>		<b>R\$ 4.775,00</b>

### Distribuição de Custos

**Desenvolvimento:** R\$ 3.600,00 (75.4%)

**Gestão:** R\$ 800,00 (16.8%)

**Documentação:** R\$ 375,00 (7.8%)

**Infraestrutura:** R\$ 0,00 (0%)

Projeto executado entre 01/11 e 22/11/2024