



TODO

PLANNED

DOING

WAITING

DONE

✓ [Config] Criação do Repositório
GitHub e Estrutura de
Pastas (Davi)

✓ [Gestão] Elaboração da EAP e
Cronograma (Nickolas)

✓ [Doc] Definição dos Casos de
Uso (Gabriel)

✓ [Dev] Integração com
ExchangeRate-API (João)

✓ [Dev] Criação da Tela Home e
Layout (João)

✓ [Dev] Implementação do
Service de Storage/Histórico
(Davi)

✓ [Dev] Implementação de
Gráficos com ng2-charts (João)

✓ [Doc] Criação do README.md e CONTRIBUTING.md (Gabriel)

✓ [Gestão] Fechamento da Planilha de Custos (Nickolas)

MEETINGS

✓ Reunião de Kick-off (01/11)

✓ Daily 10/11 - Alinhamento API

✓ Reunião de Fechamento (21/11)

CANCEL

✓ Usar API paga (CurrencyLayer)
- Motivo: Custo

REFERENCES

✓ Documentação Ionic 7

✓ ExchangeRate-API Docs

✓ Projeto 3.pdf